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Accantieramento 44 A 4 | v

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g Z1

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 -

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materialie p 24 Z1 -
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 209 + | v

Rimazione di serramenti interni 1g 22-

Rimozione di serramenti esterni 29 22_

Rimazione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3g Z2—

Rimczicne di massetto 449 22_

Rimczione di pavimenti interni 4g 22—

Rimazione di impianti 6g 2 22_
OPERE VARIE INTERNE 42 g A 4 | v

Formazione di massetto per pavimenti interni 49 Z3 |

Posa di pavimenti per interni 6g 23—

Posa di rivestimenti interni 3g ZS_

Posa di serramenti esterni 5g 23—

Posa di serramenti intemi 249 23_

Tinteggiatura di superfici interne 54q 23_
IMPIANTI INTERNL 51g w #

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 9g Z4 Z4

Realizzazione di impianto termico (autcnomo) 8qg 74 Z4

Realizzazione di impianto elettrico interno 74 4 Z4
SMOBILIZZO CANTIERE 24 v | v

Smobilizzo del cantiere 2g ZS-
LEGENDA Zona:

Z1 =ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = DISFACIMENTI E RIMOZIONI

Z3 = OPERE VARIE INTERNE.

Z4 = IMPIANTI INTERNI

Z5 = SMOBILIZZO CANTIERE
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