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COMUNE DI SIENA

Lavori di Manutenzione Straordinaria
N° 8 ALLOGGI IN SIENA

Tavola n°

1PSC/A

Scala:

Alloggio:
Via Savina Petrilli, 2 int. 12 - scala B
Foglio 11, Particella 365, Subalterno 68

PIANTA
PIANO QUARTO

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nome attivita Durata L Mese 2 Mese 3 Mese 4
1 2 4 6 7| 8 9 |10 | 11 |12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 29 |30 |31 | 32 | 33 | 34 | 35 |36 | 37 | 38 |39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | &5 | 56 | 57 | 58 | 59 [ 60 | 61 | 62 | 63 |64 | 65 |66 |67 |68 |69 | 7O | 71 | F2 | F3 |74 |75 [F6 | 77 |78 | 79 | 80 | 81 | 82 |83 | &4 | B85 | 86 | &7 | &8 189 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Accantieramento 4g v v

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g Z1

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 10 21 -

Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio dei materialie p 2q Z1 -
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 18 g Y | I VJ

Rimezione di serramenti interni 1g 22-

Rimozione di serramenti esterni 2g Z2_

Rimaozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3g 22_

Rimeozione di massetto 3g 22—

Rimazione di pavimenti interni 29 ZZI_

Rimeczicne di impianti 7d Z2_ Z2_
OPERE VARIE INTERNE 27 g | v

Formazione di massetto per pavimenti interni 4g Z3ﬂ

Formazione intonaci interni (tradizionali) 19 ZS-

Posa di pavimenti per interni 3d Z3 | ‘

Posa di rivestimenti interni 2g 23_

Posa di serramenti esterni 3g Z3—

Posa di serramenti intemi 19 Z3-_

Tinteggiatura di superfici interne 4g 23_
IMPIANTI INTERNL. 32g v | i

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 7d Z4 Z4 |

Realizzazione di impianto termico (autcnomo) 69 Z4 Z4

Reslizzazione di impianto elettrico interno 4y Z4 Z4
SMOBILIZZO CANTIERE 2g Y Y

Smobilizzo del cantiere 2g 25_
LEGENDA Zona:

Z1 =ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = DISFACIMENTI E RIMOZIONI

Z3 =OPERE VARIE INTERNE.

Z4 = IMPIANTI INTERNI

Z5 = SMOBILIZZO CANTIERE
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